

Dodatok č. 1**k ZMLUVE O DIELO**

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
evidenčné číslo Objednávateľa:
evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 193/2021/03457**
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:**Objednávateľ:**

Názov:	Obec Hrušov
Sídlo:	Hrušov č.5, 049 43 Jablonov nad Turňou
Štatutárny orgán:	Gabriel Parti – starosta obce
IČO:	00328308
DIČ:	2020501428
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK23 0200 0000 0000 2242 5782
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických:	Gabriel Parti, starosta obce
- ekonomických:	Gabriel Parti, starosta obce
- realizačných:	Gabriel Parti, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán:	predstavenstvo Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
IČO:	31 651 402
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných a technických:	Ing. Jozef Soukup, riaditeľ Divízie východ
- ekonomických:	Ing. Peter Matta, ekonomický námestník
- realizačných:	Peter Jurčo, vedúci strediska Gemer a Poprad

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

za nasledovných podmienok:

**Článok I.
Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Dňa 25.10.2021 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo ev. číslo Zhotoviteľa: ZoD 193/2021/03457 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Obnova miestnych komunikácií v obci Hrušov“ (ďalej len „Dielo“).

- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe zmeny rozsahu diela, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IX. bodom 9.2 Zmluvy o dielo tento Dodatok.

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu Rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyiac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo. Navyiac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. bod 3.2 Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„3.2 Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje :
22 653,33 EUR bez DPH
4 530,67 EUR (DPH)
27 184,00 EUR vrátane DPH*

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 –rozpočet.
- 3.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis si ponechá Objednávateľ a jeden obdrží Zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

Obec Hrušov dňa 27.11.2021

Košice dňa 10.11.2021

Objednávateľ:

OBEC HRUŠOV

049 43 HRUŠOV



.....
Gabriel Parti, starosta obce

Zhotoviteľ:

Martin Papala

predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš

člen predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.



COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7, 917 01 Trnava 132

Rekapitulácia

Stavba: **Obnova miestnych komunikácií v obci Hrušov**

1	Zmluva o dielo	19 162,16
2	Dodatok č.1 Plocha pri pamätníku	3 491,17
	Celkom bez DPH	22 653,33
	20% DPH	4 530,67
	Celkom s DPH	27 184,00



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova miestnych komunikácií v obci Hrušov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				19 162,16
1		Zemné práce				12,60
1	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	1 260,000	0,01	12,60
		670+590		1 260,000		
		Súčet		1 260,000		
5		Komunikácie				19 147,04
2	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 936,000	0,48	929,28
		670+590+650+26		1 936,000		
		Súčet		1 936,000		
3	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 936,000	9,41	18 217,76
99		Presun hmôt HSV				2,52
4	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	252,135	0,01	2,52
Celkom						19 162,16



COLAS Slovakia, a.s.
Orežianska 7, 917 01 Trnava

132

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Hrušov

Objekt: Plocha pri pamätníku + práce navyiac

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 491,17
1		Zemné práce				0,00
1	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	0,000	0,01	0,00
5		Komunikácie				3 491,17
2	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	353,000	0,48	169,44
3	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	353,000	9,41	3 321,73
99		Presun hmôt HSV				0,00
4	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	0,01	0,00
Celkom						3 491,17



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

132